



# PROJETO IPOJUCA CUIDA +

RELATÓRIO ANALÍTICO  
OUTUBRO 2024





# METAS DO PROJETO




- 1ª – 69 Profissionais Contratados
- 2ª – 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
- 3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
- 4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
- 5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco
- 6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
- 7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais
- 8ª – 12.000 procedimentos realizados
- 9ª – 1.600 ações coletivas
- 10ª – 4.200 exames de USG realizados



# METAS DO PROJETO



- 11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial
- 12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
- 13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
- 14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
- 15ª – 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
- 16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos





1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



Status: **ALCANÇADA** ✓



Ações Projetadas: Seleção de Profissionais



Período Previsto: 01/04/2024 a 30/05/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** ✓



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



## ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais:  
**CONCLUÍDA** ✓



# 1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **META ALCANÇADA**



ENCAMINHAMENTOS  
**ALCANÇADA**

PRODUZIDOS: **META**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:  
Contrato Firmados com Colaboradores.



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



||||| Status das Metas : **CONCLUÍDA** 



Ações Projetadas: Capacitação dos Profissionais



Período Previsto: 01/05/2024 a 16/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** 



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar capacitação dos agentes de cadastro: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes multiprofissionais: **CONCLUÍDA** ✓



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **META ALCANÇADA.**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **META ALCANÇADA.**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Atas de frequência das capacitações dos agentes de cadastro e dos profissionais das UMA e das equipes multiprofissionais.



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Cadastramento de usuários e estratificação de risco.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **ATRASADA**





3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100%  
desses indivíduos com risco estratificado



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro:  
**CONCLUÍDA** 

Realizar cadastramento e estratificação de risco:  
**ATRASADA** 



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



## DIFICULDADES ENCONTRADAS

Com a mudança na diretoria da **APS**, foi solicitado que a meta original não fosse alterada e que fosse realizado um esforço final nesse últimos 2 meses de projeto para garantir que a meta fosse alcançada o mais próximo possível do projetado inicialmente. Foi problematizado todo o contexto histórico que levou ao pedido de redução de meta, dando ênfase especial na questão da proibição emitida pela **SMS** para a realização de cadastros nas áreas em que os novos **ACS** tinham entrado. A diretora apontou que, tanto nessas áreas dos novos **ACS** como na área de Porto de Galinhas que tinha ACS sem cadastrar por falta de tablet, os problemas de cadastro persistiam e seria importante que a população dessas áreas, que na prática continuavam desassistidas, pudessem então ser cadastradas pelo projeto;



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Mediante as novas circunstâncias, foi pactuado que o projeto iria retomar os cadastros nas áreas antes proibidas, desde que houvesse um comunicado oficial da **SMS** junto aos ACS dessas áreas no sentido de os mesmos não criarem resistências para a entrada dos agentes de cadastros do projeto. Além disso, foi apontado pela coordenação técnica do projeto que o alcance da meta original, em virtude de todos os problemas historicamente relatados e devidamente acompanhados pela comissão de monitoramento, seria difícil, mas que a equipe faria o esforço máximo para chegar o mais próximo possível da mesma;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Até a data da reunião de monitoramento ocorrida no mês de **10/2024**, estavam registrados 5.958 cadastros no sistema



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



Status das Metas: **CONCLUÍDA** 



Ações Projetadas: Articulação com equipamentos sociais dos territórios.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** 



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e equipamentos sociais para possíveis parcerias: **CONCLUÍDA** ✓

Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as responsabilidades de cada parceiro: **CONCLUÍDA** ✓



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



DIFICULDADES  
ALCANÇADA. ✓

ENCONTRADAS: META



ENCAMINHAMENTOS  
ALCANÇADA. ✓

PRODUZIDOS: META



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:  
Termos de parceria com equipamentos sociais dos territórios.



5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS** 



Ações Projetadas: Construção dos protocolos assistenciais e projetos terapêuticos para definição da agenda de atividades assistenciais.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **ATRASADA** 



5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação dos usuários de alto risco: **CONCLUÍDA** ✓

Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e condição prioritária: **CONCLUÍDA** ✓

Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de alto risco identificado: **ATRASADA** ⌚⚠



5ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Como houve atraso na finalização do cadastro e estratificação de risco, os agendamentos para os usuários de maior risco só será iniciado a partir de outubro;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Início da elaboração dos projetos terapêuticos individuais a partir de 01/10/2024 e consequente agendamento dos mesmos para atendimentos;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**

1. Relatórios parcial de usuários de alto risco identificado por território;
2. Protocolos assistenciais construídos no período;



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS** 



Ações Projetadas: Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos.



Período Previsto: 01/07/2024 a 12/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO** 



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos territórios durante todo o período do projeto: **CONCLUÍDA** ✓

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários de alto risco considerando as agendas semanais nos territórios:

**EM ANDAMENTO** ↻



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Como houve atraso na finalização do cadastro e estratificação de risco, os agendamentos para os usuários de maior risco só será iniciado a partir de outubro;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Início da elaboração dos projetos terapêuticos individuais a partir de **01/10/2024** e consequente agendamento dos mesmos para atendimentos;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Agendas semanais de atendimento até **12/2024**;



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios.



Período Previsto: 08/07/2024 a 06/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



## ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais e em carros de som/rádios: **CONCLUÍDO** ✓

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e carros de som/rádios: **EM ANDAMENTO** ↻



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Até o momento, não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**

1. Relatório com postagens realizadas nas redes sociais para cada semana de atendimento;
2. Relatório descritivo das ações de divulgação em carros de sim/rádios para cada semana de atendimento;



8ª META: 12.000 procedimentos realizados



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





8ª META: 12.000 procedimentos realizados



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



## 8ª META: 12.000 procedimentos realizados



### DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



9ª 1.600 ações coletivas



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





9ª 1.600 ações coletivas



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



# 9ª 1.600 ações coletivas



## DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



10ª 4.200 exames de USG realizados.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





10ª 4.200 exames de USG realizados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



10ª 4.200 exames de USG realizados.



### DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



# 11ª - 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



# 11ª - 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial.



## DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



### DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



## DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Emissão de relatórios operacionais das atividades assistenciais.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



## ETAPAS PROGRAMADAS

1. Cadastrar as UMA no CNES: **CONCLUÍDA** 
2. Emitir relatórios diários de produção ambulatorial: **ATRASADA** 
3. Alimentar SIA-SUS com produção diária: **ATRASADA** 



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Com a finalização do processo de cadastramento das equipes das **UMA** no **CNES**, a diretoria de regulação da SMS recomendou que a produção diária seja informada a partir da competência de processamento **10/2024**, o que ocorrerá em novembro, permitindo então a emissão dos relatórios de produção ambulatorial no SIA-SUS;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Intensificar o registro da produção nos instrumentos de coleta de dados do **SIA-SUS (BPA-C e BPA-I)** para garantir a alimentação adequada de toda a produção do projeto na competência de processamento **10/2024**;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatórios operacionais dos boletins diários de produção ambulatorial, conforme modelo do **SIA/SUS**;



# 15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Programadas: 8  
Reuniões de programação e monitoramento do projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a 30/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de Monitoramento para acompanhamento do projeto e prestações de contas parciais: **EM ANDAMENTO** ↻



# 15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Não foram registradas novas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Articulações com o gabinete da Secretária de Saúde para tornar mais célere a recomposição da Comissão de Monitoramento;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Ata da Reunião Realizada.



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Emissão de relatórios analíticos do projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a 30/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





## ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto: **EM ANDAMENTO** ↻



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Até o momento, não foram necessários.



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.