



# PROJETO IPOJUCA CUIDA +

RELATÓRIO ANALÍTICO  
NOVEMBRO 2024





# METAS DO PROJETO




- 1ª – 69 Profissionais Contratados
- 2ª – 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
- 3ª – 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
- 4ª – Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
- 5ª – Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco
- 6ª – Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades
- 7ª – 02 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais
- 8ª – 12.000 procedimentos realizados
- 9ª – 1.600 ações coletivas
- 10ª – 4.200 exames de USG realizados



# METAS DO PROJETO



- 11ª – 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial
- 12ª – 1.400 consultas médicas especializadas
- 13ª – 100 pequenas cirurgias de pele
- 14ª – 01 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA
- 15ª – 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
- 16ª – 8 relatórios analíticos do projeto emitidos





1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



Status: **ALCANÇADA** ✓



Ações Projetadas: Seleção de Profissionais



Período Previsto: 01/04/2024 a 30/05/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** ✓



1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



## ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar e Divulgar Editais de Seleção: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar Processos Seletivos Conforme Editais: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar Chamamento e Contratação dos Profissionais:  
**CONCLUÍDA** ✓



# 1ª Meta: 69 Profissionais Contratados



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **META ALCANÇADA**



ENCAMINHAMENTOS  
**ALCANÇADA**

PRODUZIDOS: **META**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:  
Contrato Firmados com Colaboradores.



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



||||| Status das Metas : **CONCLUÍDA** 



Ações Projetadas: Capacitação dos Profissionais



Período Previsto: 01/05/2024 a 16/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** 



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar capacitação dos agentes de cadastro: **CONCLUÍDA** ✓

Realizar capacitação dos profissionais das UMA e das equipes multiprofissionais: **CONCLUÍDA** ✓



2ª Meta: 100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções



DIFICULDADES ENCONTRADAS: **META ALCANÇADA.**



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: **META ALCANÇADA.**



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Atas de frequência das capacitações dos agentes de cadastro e dos profissionais das UMA e das equipes multiprofissionais.



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Cadastramento de usuários e estratificação de risco.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA**





3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100%  
desses indivíduos com risco estratificado



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar distribuição territorial dos Agentes de cadastro:  
**CONCLUÍDA** ✓

Realizar cadastramento e estratificação de risco:  
**CONCLUÍDA** ✓



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100%  
desses indivíduos com risco estratificado



## **✓ DIFICULDADES ENCONTRADAS**

Os esforços de cadastramento nas áreas que foram abertas deram resultado, de forma que o projeto conseguiu alcançar pouco mais de 10.000 cadastros. Entretanto, em virtude do pouco tempo restante para a execução do projeto, a garantia da assistência e da análise qualitativa dos cadastros ficou amplamente prejudicada para as pessoas cadastradas nessa última leva.



3ª Meta: 16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Os cadastramentos foram concluídos no final de novembro, mas, como já alertado pela equipe de coordenação, a meta original de cadastros não foi alcançada, apesar de o resultado ter ficado bem mais próximo. Ressalta-se que, se não tivessem ocorridos os problemas de impedimento por parte da SMS no começo do projeto, muito provavelmente essa ação teria alcançado sua meta quantitativa, inclusive com mais qualidade.



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório de cadastramento extraído do sistema.



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



Status das Metas: **CONCLUÍDA** 



Ações Projetadas: Articulação com equipamentos sociais dos territórios.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** 



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar visitas técnicas aos territórios para mapear atores e equipamentos sociais para possíveis parcerias: **CONCLUÍDA** ✓

Formalizar parcerias com equipamentos sociais, definindo as responsabilidades de cada parceiro: **CONCLUÍDA** ✓



4ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



DIFICULDADES  
ALCANÇADA. ✓

ENCONTRADAS: META



ENCAMINHAMENTOS  
ALCANÇADA. ✓

PRODUZIDOS: META



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:  
Termos de parceria com equipamentos sociais dos territórios.



5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



Status das Metas: **CONCLUÍDA** ✓



Ações Projetadas: Construção dos protocolos assistenciais e projetos terapêuticos para definição da agenda de atividades assistenciais.



Período Previsto: 01/06/2024 a 30/07/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** ✓



5ª META: Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório ao fim do cadastramento para identificação dos usuários de alto risco: **CONCLUÍDA** ✓

Elaboração dos protocolos assistenciais para cada grupo e condição prioritária: **CONCLUÍDA** ✓

Elaborar projetos terapêuticos individuais para cada usuário de alto risco identificado: **CONCLUÍDA** ✓



5ª META: Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto .



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Em função do pouco tempo restante para a execução do projeto, as equipes multiprofissionais não puderam analisar os novos cadastros, de forma que não foram identificados novos indivíduos de alto risco apenas pelo ato do cadastramento;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Encerramento da ação com o agendamento dos eventuais usuários cadastrados na primeira leva e que ainda estivessem sem projeto terapêutico elaborado;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**

1. Relatórios de usuários de alto risco identificado por território;
2. Protocolos assistenciais construídos no período;



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



Status das Metas: **CONCLUÍDA** ✓



Ações Projetadas: Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos.



Período Previsto: 01/07/2024 a 12/12/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDA** ✓



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar agendas semanais dos atendimentos das UMA nos territórios durante todo o período do projeto: **CONCLUÍDA** ✓

Agendar os atendimentos que serão possíveis para os usuários de alto risco considerando as agendas semanais nos territórios: **CONCLUÍDA** ✓



6ª META: Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3 e 80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades Assistenciais.



**DIFICULDADES**  
**ALCANÇADA**

**ENCONTRADAS:**

**META**



**ENCAMINHAMENTOS**  
**ALCANÇADA**

**PRODUZIDOS:**

**META**



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS**  
**METAS:** Agendas semanais de atendimento até **12/2024;**



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios.



Período Previsto: 08/07/2024 a 06/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



## ETAPAS PROGRAMADAS

Elaborar conteúdos a serem veiculados nas redes sociais e em carros de som/rádios: **CONCLUÍDO** ✓

Realizar veiculação dos conteúdos nas redes sociais e carros de som/rádios: **EM ANDAMENTO** ↻



7ª META: 2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receberão as atividades assistenciais



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Até o momento, não foram necessários;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:**

1. Relatório com postagens realizadas nas redes sociais para cada semana de atendimento;
2. Relatório descritivo das ações de divulgação em carros de sim/rádios para cada semana de atendimento;



8ª META: 12.000 procedimentos realizados



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





8ª META: 12.000 procedimentos realizados



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



## 8ª META: 12.000 procedimentos realizados



### DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



9ª 1.600 ações coletivas



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





9ª 1.600 ações coletivas



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



# 9ª 1.600 ações coletivas



## DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



10ª 4.200 exames de USG realizados.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





10ª 4.200 exames de USG realizados.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



10ª 4.200 exames de USG realizados.



### DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a  
13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



# 11ª - 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial.



## DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



12ª 1.400 consultas médicas especializadas.



### DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



Status das Metas: **COM PROBLEMAS**



Ações Projetadas: Realização das atividades assistenciais programadas.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





## ETAPAS PROGRAMADAS

Organizar logística local em cada território para permitir a realização dos atendimentos de forma adequada: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação dos atendimentos individuais em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de agendamento e preparação das atividades coletivas em atenção básica: **CONCLUÍDO** ✓

Elaborar e divulgar junto aos profissionais os fluxos de encaminhamento, agendamento e atendimento para serviços especializados e exames: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção básica: **EM ANDAMENTO** ↻

Realizar atendimentos em atenção especializada e exames: **EM ANDAMENTO** ↻



## DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. As metas de procedimentos individuais e coletivos ficaram abaixo do esperado, mas houve crescimento significativo;
2. Com o início da oferta de consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos (odontológicos e dermatológicos), o ritmo de atendimento está compatível com as metas esperadas. Houve importante incremento de demanda para as USG em virtude da mobilização realizadas pelas equipes das UMA para a campanha do outubro rosa, o que diminuiu sensivelmente o déficit de USG em relação à meta estabelecida.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Manutenção da estratégia de monitoramento diário da produção das equipes das UMA e da ampliação da oferta de atendimentos especializados e USG nas áreas descobertas em parceria com a SMS a partir da estratégia de campanhas temáticas (**Novembro Azul**);



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Não possível gerar ainda um relatório sintético do SIA/SUS com o registro dos procedimentos realizados porque há dependência do cadastro das UMA no CNES.



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



Status das Metas: **COM PROBLEMAS** 



Ações Projetadas: Emissão de relatórios operacionais das atividades assistenciais.



Período Previsto: 16/07/2024 a 13/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO** 



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



## ETAPAS PROGRAMADAS

1. Cadastrar as UMA no CNES: **CONCLUÍDA** 
2. Emitir relatórios diários de produção ambulatorial: **ATRASADA** 
3. Alimentar SIA-SUS com produção diária: **EM ANDAMENTO** 



14ª - 1º relatório operacional emitido para cada dia de atendimento da UMA .



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** A Rede Vhida identificou indícios de falhas do registro de produção nos boletins de produção ambulatoriais preenchidos pelos profissionais, tendo decidido pela realização de uma auditoria preventiva antes da alimentação do SIA-SUS. Dessa forma, essa atividade ficou comprometida em novembro, sendo redirecionada para lançamento posterior, visto que tal sistema permite mensalmente o envio da produção da competência em questão e de até 3 competências atrasadas.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Realização de auditoria preventiva nos BPA-C e BPA-I preenchidos pelos profissionais



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatórios operacionais dos boletins diários de produção ambulatorial, conforme modelo do SIA/SUS



# 15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Programadas: 8  
Reuniões de programação e monitoramento do projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a 30/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



## ETAPAS PROGRAMADAS

Realizar reunião ordinária mensal da Comissão de Monitoramento para acompanhamento do projeto e prestações de contas parciais: **EM ANDAMENTO** ↻



# 15ª - 8 reuniões de programação e monitoramento realizadas



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Não foram registradas novas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta;



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Articulações com o gabinete da Secretária de Saúde para tornar mais célere a recomposição da Comissão de Monitoramento;



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Ata da Reunião Realizada.



Status das Metas: **No Ritmo Esperado**



Ações Projetadas: Emissão de relatórios analíticos do projeto.



Período Previsto: 01/05/2024 a 30/12/2024



Status das Ações: **EM ANDAMENTO**





## ETAPAS PROGRAMADAS

Emitir relatório analítico mensal com a síntese do desenvolvimento do projeto: **EM ANDAMENTO** ↻



**DIFICULDADES ENCONTRADAS:** Até o momento, não foram registradas dificuldades significativas que gerassem possíveis comprometimentos no alcance da meta.



**ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS:** Até o momento, não foram necessários.



**EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:** Relatório analítico enviado para o Gestor da Parceria pela SMS.

# ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA



**SITE:** <http://filhosdoipojuca.org/>

**PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:**

<https://ipojuca.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/ipojuca/13>

**PROJETO VIVER TEA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:**

[https://ipojuca.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/ipojuca/13/atos-oficiais-item-suspenso?do\\_search=1&tipo\\_ato\\_oficial=153](https://ipojuca.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/ipojuca/13/atos-oficiais-item-suspenso?do_search=1&tipo_ato_oficial=153)