



vi
ver
tea



RELATÓRIO ANALÍTICO
DEZEMBRO

2024





METAS DO PROJETO



- 1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das necessidades de atendimento especializado;
- 2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;
- 3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os Serviços de Saúde elaborado;
- 4ª – Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;
- 5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;
- 6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;
- 7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
- 8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;
- 9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;
- 10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às pessoas com TEA e suas famílias;
- 11ª – Realizar 01 qualificação para profissionais;
- 12ª – Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;
- 13ª – Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;
- 14ª – Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;



Status: **ALCANÇADA** ✓



Ações Projetadas: Ação 1.1: Cadastramento de usuários em fila de espera e estratificação de necessidades de atendimento especializado para o TEA;




Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDO** ✓



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalização do documento técnico: **CONCLUÍDO;** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA
DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do Documento;



Status: **ALCANÇADA** ✓



Ações Projetadas: Ação 1.2: Realizar a identificação da capacidade instalada e de resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para atendimento a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDO** ✓



2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;



ETAPAS PROGRAMADAS: Preenchimento do instrumento e Finalização do documento técnico: **CONCLUÍDO** ✓



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do documento;



Status: **ALCANÇADA** ✓



Ações Projetadas: Ação 2.1: Implementar uma linha de cuidado específica para o TEA e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde do município;



Período Previsto: AGO/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDO** ✓



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalização do documento técnico com proposta de linha de cuidado às pessoas com TEA e suas famílias: **CONCLUÍDO** ✓



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do documento;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;





4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



ETAPAS PROGRAMADAS: Realizado treinamento de equipe dentro das novas instalações; **EM ANDAMENTO;** ↻



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registros fotográficos e documento da entrevista;



Status: **ALCANÇADA** 



Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: **CONCLUÍDA;** 



ETAPAS PROGRAMADAS: Documento finalizado, apresentado e validado na comissão de monitoramento:

CONCLUÍDA 



DIFICULDADES ENCONTRADAS:
DIFICULDADE;

ENCONTRADAS:

NENHUMA



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Minuta de documento técnico;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Minuta de documento técnico;



Status: **CONCLUÍDA;** 



Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: **CONCLUÍDA;** 



ETAPAS PROGRAMADAS: Documento finalizado, apresentado e validado na comissão de monitoramento:

CONCLUÍDA 



DIFICULDADES
DIFICULDADE;

ENCONTRADAS:

NENHUMA



ENCAMINHAMENTOS
INFORMAÇÃO;


PRODUZIDOS:

NENHUMA



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da Reunião da Comissão

 **Status:** NO RITMO ESPERADO 

 **Ações Projetadas:** Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

 **Período Previsto:** SET/2024 A JUN/2025

 **Status das Ações:** EM ANDAMENTO 



ETAPAS PROGRAMADAS: Reunião da comissão apontando realização da segunda oficina em 2025;

EM ANDAMENTO ↻



DIFICULDADES
dificuldade;

ENCONTRADAS:

Nenhuma



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Sem Registro;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
REGISTRO FOTOGRÁFICO;

 **Status: NO RITMO ESPERADO** 



Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (**APS**) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: **EM ANDAMENTO** 



ETAPAS PROGRAMADAS: O cadastramento foi disparado como atividade de dispersão para as equipes durante a qualificação: **EM ANDAMENTO** ↶



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Só será possível avaliar no retorno das atividades em 2025, com a nova gestão, para agendar o módulo 2;




ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Sem Informações;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro Fotográfico;

 **Status:** NO RITMO ESPERADO; 

 **Ações Projetadas:** Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

 **Período Previsto:** SET/2024 A JUN/2025

 **Status das Ações:** EM ANDAMENTO; 



9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;



ETAPAS PROGRAMADAS: EM ANDAMENTO; ↻

1. Realizada oficina com grupo de pais da comunidade Nossa Senhora do Ó;



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Nenhuma
Dificuldade;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Nenhuma
Informação



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
Registro Fotográfico;



10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às pessoas com TEA e suas famílias;



Status: ALCANÇADA; 



Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: CONCLUÍDA; 



ETAPAS PROGRAMADAS: Documento finalizado, apresentado e validado na comissão de monitoramento:
CONCLUÍDA; ✓



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA
DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Minuta de documento técnico;



Status: NO RITMO ESPERADO 



Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: A INICIAR 



ETAPAS PROGRAMADAS: Pactuação da proposta ficou para realizar com a nova gestão; **A INICIAR;** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Troca de Gestão Municipal;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Nenhuma;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
Nenhuma informação;



12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO 



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO 



12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Reunião Realizada em 21/11/2024: **CONCLUÍDA** ✓



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Não Informado até o momento;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Não Informado até o momento;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro da Reunião da Equipe de Projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO 



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO 



13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Terceiro mês do novo relatório trimestral: **EM ANDAMENTO** ↻



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA
DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro de Minuta de Documento Técnico;



Status: **NO RITMO ESPERADO** 



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: **EM ANDAMENTO;** 



ETAPAS PROGRAMADAS: Terceiro mês do novo relatório trimestral: **EM ANDAMENTO** ↻



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório Trimestral;

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA -



SITE: <http://filhosdoipojuca.org/>

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

<https://ipojuca.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/ipojuca/13>

PROJETO VIVER TEA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA:

https://ipojuca.pe.transparenciamunicipal.online/app/pe/ipojuca/13/atos-oficiais-item-suspenso?do_search=1&tipo_ato_oficial=162