



vi
ver
tea



RELATÓRIO ANALÍTICO
SETEMBRO



2024



METAS DO PROJETO



- 1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das necessidades de atendimento especializado;
- 2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;
- 3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os Serviços de Saúde elaborado;
- 4ª – Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;
- 5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;
- 6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;
- 7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
- 8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;
- 9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;
- 10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às pessoas com TEA e suas famílias;
- 11ª – Realizar 01 qualificação para profissionais;
- 12ª – Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;
- 13ª – Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;
- 14ª – Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;



Status: **NO RITMO ESPERADO**



Ações Projetadas: Ação 1.1: Cadastramento de usuários em fila de espera e estratificação de necessidades de atendimento especializado para o TEA;



Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024



Status das Ações: **CONCLUÍDO** 



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalização do documento técnico: **CONCLUÍDO;** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA
DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do Documento;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 1.2: Realizar a identificação da capacidade instalada e de resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para atendimento a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024



Status das Ações: CONCLUÍDO 



2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;



ETAPAS PROGRAMADAS: Preenchimento do instrumento e Finalização do documento técnico: **CONCLUÍDO** ✓




DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do documento;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.1: Implementar uma linha de cuidado específica para o TEA e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde do município;



Período Previsto: AGO/2024



Status das Ações: CONCLUÍDO 



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalização do documento técnico com proposta de linha de cuidado às pessoas com TEA e suas famílias: **CONCLUÍDO** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do documento;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS:

1. Continuação da Busca por um Imóvel para o Novo Serviço;
2. O processo de busca por um imóvel adequado para a implementação do novo serviço continua em andamento. As visitas e consultas dos locais selecionados foram realizadas de acordo com os critérios previamente estabelecidos, visando garantir que a infraestrutura atenda às necessidades específicas do serviço, bem como ao conforto e segurança dos futuros usuários. A análise dos imóveis inclui aspectos como localização, acessibilidade, espaço físico e adequação às normas sanitárias e de funcionamento;
3. Lançamento do Edital de seleção de profissionais para o CIDA: **EM ANDAMENTO;**



4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Durante o mês de setembro não foi possível identificar um imóvel que atenda às necessidades físicas para a instalação dos serviços previstos para o Centro Integral de Desenvolvimento do Autismo (CIDA). A busca revelou apenas opções de imóveis pequenos ou que não possuem uma estrutura física adequada e segura para acomodar tanto os pacientes quanto os profissionais que atuarão no centro.



Diante desse cenário, a equipe começou a procurar por vários imóveis, considerando a possibilidade de dividir as atividades do CIDA em mais de um espaço. Essa estratégia permitiu a seleção de seis salas em dois centros comerciais, localizados um de frente ao outro, que possuem condições de acomodação de todos os serviços com qualidade tanto para os usuários quanto para os profissionais.

Próximos Passos: Etapa de Adequação: Com a seleção das salas, falamos agora à etapa de adequação dos imóveis, que incluirá a implementação das melhorias possíveis para garantir a segurança, conforto e acessibilidade de todos os usuários.



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Reorientar a busca por...



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico das casas visitadas e dos imóveis selecionados;



Status: **NO RITMO ESPERADO**



Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: **EM ANDAMENTO;**



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar elaboração de documento técnico: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico da reunião e Ata;



Status: **NO RITMO ESPERADO**



Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: **EM ANDAMENTO;**



ETAPAS PROGRAMADAS: Apresentar estratégias de ampliação da capacidade do CER na reunião da comissão de monitoramento, com a participação de pessoas estratégicas da gestão: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A comissão decidiu solicitar o cancelamento da agenda mensal de monitoramento prevista para setembro. Em função do período eleitoral para evitar possíveis prejuízos decorrentes do momento político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos envolvidos;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que envolvem as equipes municipais estão programados para começar em outubro, evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis.



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Nenhuma Informação;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: ATRASADA 



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar qualificação das equipes de saúde da família:

ATRASADA 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A reunião da comissão realizada em agosto, ficou pactuada que a agenda de treinamentos terá início em outubro, após o período eleitoral. Essa decisão foi tomada para evitar possíveis prejuízos decorrentes do momento político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos envolvidos;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que envolvem as equipes municipais estão programados para começar em outubro, evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da reunião da comissão;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: ATRASADA 



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa:

ATRASADA 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A reunião da comissão realizada em agosto, ficou pactuada que a agenda de treinamentos terá início em outubro, após o período eleitoral. Essa decisão foi tomada para evitar possíveis prejuízos decorrentes do momento político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos envolvidos;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que envolvem as equipes municipais estão programados para começar em outubro, evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis.;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Ata da reunião da comissão;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: EM ANDAMENTO;

1. Realizada oficina com grupo de pais da comunidade Nossa Senhora do Ó;



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Devido ao período eleitoral foi solicitado que as atividades com equipes de saúde da família só se iniciassem em outubro;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: A atividade foi organizada diretamente com grupos de mães sem a participação das equipes de saúde da família;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar elaboração do protocolo: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Minuta de documento técnico;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: ATRASADA; 

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 secretarias para implementação do protocolo de cooperação;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar contato com secretarias de Educação e Assistência Social: **ATRASADA;** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A reunião da comissão realizada em agosto, ficou pactuada que a agenda de treinamentos terá início em outubro, após o período eleitoral. Essa decisão foi tomada para evitar possíveis prejuízos decorrentes do momento político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos envolvidos;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que envolvem as equipes municipais estão programados para começar em outubro, evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro de reunião da equipe do projeto;



Status: **NO RITMO ESPERADO**



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: **ATRASADA;** 

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Realizar monitoramento mensal com comissão de monitoramento: **CONCLUÍDA**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: A comissão decidiu solicitar o cancelamento da agenda mensal de monitoramento prevista para setembro. Em função do período eleitoral para evitar possíveis prejuízos decorrentes do momento político, que poderiam impactar a participação e o engajamento dos envolvidos;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Todas as iniciativas e programas que envolvem as equipes municipais estão programados para começar em outubro, evitando interrupções e garantindo uma melhor gestão do tempo e dos recursos disponíveis;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro de reunião da equipe do projeto;



Status: **NO RITMO ESPERADO**



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: **CONCLUÍDA;** 



13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Finalizar relatório trimestral:
CONCLUÍDA ✓



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA
DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do relatório;



Status: **NO RITMO ESPERADO**



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: **EM ANDAMENTO;**



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar relatório final, com a entrega do primeiro relatório trimestral: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Relatório Trimestral;