



vi
ver
tea



RELATÓRIO ANALÍTICO AGOSTO

2024





METAS DO PROJETO



- 1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das necessidades de atendimento especializado;
- 2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;
- 3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os Serviços de Saúde elaborado;
- 4ª – Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;
- 5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;
- 6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;
- 7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;
- 8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;
- 9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;
- 10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às pessoas com TEA e suas famílias;
- 11ª – Realizar 01 qualificação para profissionais;
- 12ª – Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;
- 13ª – Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;
- 14ª – Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 1.1: Cadastramento de usuários em fila de espera e estratificação de necessidades de atendimento especializado para o TEA;



Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024



Status das Ações: EM ANDAMENTO



ETAPAS PROGRAMADAS:

1. Aplicação do instrumento nas unidades CER e Centro Infantil:
EM ANDAMENTO;



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico e planilha com consolidado de preenchimento do instrumento de cadastramento de usuários com TEA e Suspeita de TEA em atendimento e em lista de espera, registro das reuniões da equipe do projeto.



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 1.2: Realizar a identificação da capacidade instalada e de resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para atendimento a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024



Status das Ações: EM ANDAMENTO



ETAPAS PROGRAMADAS:

1. Visitas técnicas aos serviços (Policlínica Porto de Galinhas, Unidade de Saúde Jonas Pereira de Lira - SPA Serrambi, Policlínica Maria das Graças Costa da Silva, CAPS II - Gregório Bernardo): **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico das visitas e registro das reuniões do projeto



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.1: Implementar uma linha de cuidado específica para o TEA e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde do município;



Período Previsto: AGO/2024



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar elaboração de documento técnico: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Seguir com identificação de casa para implantação do novo serviço; Elaborar identidade visul do novo serviço, Elaborar edital de seleção e elaborar identidade visual do projeto e do novo serviço - Centro Integral de Desenvolvimento do Autismo (CIDA): **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Continuação da Busca por um Imóvel para o Novo Serviço. A busca por um imóvel adequado para o novo serviço enfrenta alguns desafios. Durante as visitas e consultas a locais selecionados, foram identificados problemas recorrentes, como a falta de acessibilidade adequada em muitos imóveis e a insuficiência de espaço físico para acomodação de atividades planejadas. Além disso, alguns locais avaliados não atendem integralmente às normas sanitárias e regulatórias permitidas para a operação do serviço, ou que têm as opções disponíveis e atrasadas no processo de escolha;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Estratégia de Superação: Envolvimento de Corretores e Equipe da Rede Vhida. A fim de ampliar as possibilidades de encontrar um imóvel que atenda às necessidades do novo serviço, foi estabelecida uma parceria mais ativa com corretores locais especializados e profissionais da Rede Vhida e rede de contatos dos gestão municipal;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico das visitas e registro das reuniões do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Atividade: Apresentação das Primeiras Impressões Pós-Visita Técnica ao Serviço;

Objetivo: Compartilhar as observações iniciais da visita técnica, destacando aspectos positivos e pontos de melhoria: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS:  NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico da reunião e Ata;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: Atividade: Apresentação das Primeiras Impressões Pós-Visita Técnica ao Serviço;

Objetivo: Compartilhar as observações iniciais da visita técnica, destacando aspectos positivos e pontos de melhoria: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS:  NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Registro fotográfico da reunião e Ata;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: A INICIAR 



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: **A INICIAR** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA
DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS:
NENHUMA INFORMAÇÃO;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: A INICIAR 



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: **A INICIAR** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;



ETAPAS PROGRAMADAS: EM ANDAMENTO;

- Encontro com Famílias de Crianças com TEA na Semana da Pessoa com Deficiência;
- Objetivo: Promover a conscientização e fortalecer o vínculo entre familiares de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), ressaltando a importância da participação ativa das famílias no processo de tratamento e desenvolvimento.
- Público-Alvo: Famílias de crianças com TEA e cuidadores



DIFICULDADES ENCONTRADAS: Cancelamento da Atividade com Famílias de Crianças com TEA - Infelizmente, uma atividade planejada para a Semana da Pessoa com Deficiência, que visava envolver as famílias de crianças com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), foi cancelada pela gestão municipal. O motivo principal foi a dificuldade em mobilizar um número suficiente de famílias para participar do evento.



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Reavaliação de estratégias de comunicação e engajamento: Será necessário rever as formas de divulgação e abordagem para melhor atingir as famílias em eventos futuros, explorando novas estratégias, como o uso de mídias sociais, grupos de WhatsApp e parcerias com associações de apoio às famílias com TEA. Nova proposta de atividade: Avaliar a possibilidade de reprogramar a atividade para o mês seguinte



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: A INICIAR 



10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas com TEA e suas famílias;



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: **A INICIAR** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;



Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025



Status das Ações: A INICIAR 



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: **A INICIAR** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: O monitoramento referente ao mês de agosto foi realizado no dia 22, na sede da Secretaria:
CONCLUÍDA 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS **PRODUZIDOS:** NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências:
Registro fotográfico e ata da reunião da comissão.

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: EM ANDAMENTO;

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;



ETAPAS PROGRAMADAS: Iniciar elaboração do relatório trimestral: **EM ANDAMENTO;**



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA
DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA
INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Cópia do relatório;



Status: NO RITMO ESPERADO



Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;



Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025



Status das Ações: A INICIAR 



ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: **A INICIAR** 



DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;



ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;



EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;