viver tea

RELATÓRIO ANALÍTICO

JULHO



2024

METAS DO PROJETO

1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das necessidades de atendimento especializado;

2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;

3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os Serviços de Saúde elaborado;

4ª – Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;

5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;

6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;

7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;

9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;

10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas com TEA e suas famílias;

11ª – Realizar 01 qualificação para profissionais;

12ª – Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;

13ª – Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;

14ª – Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;

1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das necessidades de atendimento especializado;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 1.1: Cadastramento de usuários em fila de espera e estratificação de necessidades de atendimento especializado para o TEA;

Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024

Status das Ações: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS

1. Elaboração de instrumento para o cadastro de usuários em atendimento e em lista de espera: EM ANDAMENTO
2. Identificação do responsável pela aplicação do instrumento de cadastro: EM ANDAMENTO
3. Treinamento do responsável para garantir o uso adequado do instrumento: EM ANDAMENTO
4. Aplicação do instrumento nas unidades CER e Centro Infantil: EM ANDAMENTO

1ª – Elaborar 01 documento técnico com perfil das pessoas que estão na fila de espera para atendimento no CER, com estratificação das necessidades de atendimento especializado;

DIFICULDADES ENCONTRADAS:

1. Dificuldade de compreensão, por parte da pessoa responsável, sobre alguns itens do formulário;
2. Falta de sistematização dos serviços para organizar os prontuários;
3. Prontuários em formato físico (papel), acumulados em alguns serviços, misturando documentos ativos com arquivos inativos.

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: Para lidar com a dificuldade de compreensão da função pública em relação ao instrumento, foram realizados momentos adicionais de reforço ao treinamento e oferecidos ao suporte via WhatsApp para dúvidas em tempo real.

No que diz respeito à organização dos prontuários, foi feito contato com a gestão, solicitando que orientasse os serviços a separar os prontuários de pacientes com TEA, além de realizar o levantamento dos pacientes com TEA em atendimento e elaborar listas de pacientes com TEA ou suspeitas de TEA que está na fila de espera.

Foi também previsto um cronograma para que a digitadora se deslocasse até os serviços, com o objetivo de auxiliar na organização dos prontuários antes do início da digitalização.;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: Registro fotográfico e planilha consolidada com o preenchimento do instrumento de cadastro de usuários com TEA e suspeitas de TEA, tanto em atendimento quanto em lista de espera. Também foram registrados os relatórios parciais nas reuniões da equipe do projeto.

2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 1.2: Realizar a identificação da capacidade instalada e de resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para atendimento a pessoas com TEA e suas famílias;

Período Previsto: JUL/2024 A AGO/2024

Status das Ações: EM ANDAMENTO

ETAPAS PROGRAMADAS

1. Elaboração de instrumento para levantamento da capacidade instalada dos serviços: EM ANDAMENTO
2. Visitas técnicas aos serviços (Centro Especializado em Reabilitação Eduardo José Costa - CERII (Físico e Intelectual), Centro Especializado em Saúde Infantil, Policlínica Severina Teles e Policlínica de Camela: EM ANDAMENTO

2ª – Elaborar 01 documento técnico sobre a capacidade instalada e resposta da rede de saúde para atendimento às pessoas com TEA e suas famílias;

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: Registro fotográfico das visitas técnicas realizadas e atas/documentação das reuniões da equipe do projeto.

3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os Serviços de Saúde elaborado;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.1: Implementar uma linha de cuidado específica para o TEA e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde do município;

Período Previsto: AGO/2024

Status das Ações: A INICIAR

3ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de linha do cuidado às pessoas com TEA e suas famílias para Organizar e Integrar os Serviços de Saúde elaborado;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: EM ANDAMENTO;

4ª Implantar 01 novo serviço municipal de saúde com profissionais e equipamentos para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias;

ETAPAS PROGRAMADAS: As atividades previstas para início em setembro foram antecipadas. Isso inclui: seleção de responsável pela coordenação das atividades de implementação do novo serviço, identificação de imóvel para sua instalação e análises sobre o edital de seleção de profissionais: EM ANDAMENTO;

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: Documento para contratação do coordenador; registro fotográfico das visitas aos imóveis; atas das reuniões da equipe do projeto.

5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: EM ANDAMENTO;

5ª – Elaborar 01 documento técnico com proposta de melhorias no fluxo de acolhimento e assistência do CER;

ETAPAS PROGRAMADAS: As atividades previstas para início em setembro foram antecipadas. Foi realizada uma visita ao CER para avaliar a capacidade instalada, o fluxo e as rotinas de atendimento aos usuários, com o objetivo de identificar pontos de melhoria no processo de trabalho que possam impactar na ampliação da capacidade assistencial: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.3: Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: EM ANDAMENTO;

6ª – Ampliar a capacidade assistencial do CER em 50%;

ETAPAS PROGRAMADAS: As atividades previstas para início em setembro foram antecipadas. Foi realizada uma visita ao CER para avaliar a capacidade instalada, o fluxo e as rotinas de atendimento aos usuários, com o objetivo de identificar pontos de melhoria no processo de trabalho que possam impactar na ampliação da capacidade assistencial: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: A INICIAR

7ª – Qualificar 100% das Equipes de saúde da família em diagnóstico e cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: **A INICIAR**

8ª – Cadastrar 100% das pessoas com TEA e suas famílias nas Equipes de saúde da família;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.4: Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: **A INICIAR**

9ª – Implantar grupos de apoio a pais em 100% das UBS pessoas com TEA cadastradas;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas com TEA e suas famílias;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: **A INICIAR**

10ª – Elaborar 01 protocolo de cooperação intersetorial para Saúde, Educação e Assistência Social visando apoio às `pessoas com TEA e suas famílias;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 secretarias para implementação do protocolo de cooperação;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 2.5 Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social;

Período Previsto: SET/2024 A JUN/2025

Status das Ações: **A INICIAR**

11ª Realizar 01 qualificação para profissionais das 03 secretarias para implementação do protocolo de cooperação;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;

Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025

Status das Ações: EM ANDAMENTO

12ª Realizar 01 reunião mensal para monitoramento da implementação do projeto;

ETAPAS PROGRAMADAS: O monitoramento referente ao mês de julho foi realizado no dia 23, na sede da Secretaria: **CONCLUÍDA**

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: Evidências: Registro fotográfico e ata da reunião da comissão.

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;

Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025

Status das Ações: A INICIAR

13ª Elaborar 01 relatório de acompanhamento trimestral, do processo de implementação do projeto;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;

Status: NO RITMO ESPERADO

Ações Projetadas: Ação 3.1: Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto;

Período Previsto: JUL /2024 A JUN/2025

Status das Ações: A INICIAR

14ª Elaborar 01 relatório final de implementação do projeto;

ETAPAS PROGRAMADAS: Não há atividades programadas para esta etapa: A INICIAR

DIFICULDADES ENCONTRADAS: NENHUMA DIFICULDADE;

ENCAMINHAMENTOS PRODUZIDOS: NENHUMA INFORMAÇÃO;

EVIDÊNCIAS DO CUMPRIMENTO DAS METAS: NENHUMA INFORMAÇÃO;