ANEXO 6 - CRONOGRAMA GERAL

AÇÕES	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
1.1 – Cadastramento de usuários em fila de espera e estratificação de necessidades de atendimento especializado para o TEA												
1.2 – Realizar a identificação da capacidade instalada e de resposta da Rede de Saúde de Ipojuca para atendimento a pessoas com TEA e suas famílias												
2.1 – Implementar uma linha de cuidado específica para o TEA e suas famílias na Rede de Atenção à Saúde do município												
2.2 – Implantação de um novo serviço municipal de saúde para atendimento de pessoas com TEA e suas famílias												
2.3 – Reorganização do Centro Especializado em Reabilitação (CER) Eduardo José Costa para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias												
2.4 - Reorganização da Atenção Primária em Saúde (APS) para ampliação da capacidade assistencial para o cuidado a pessoas com TEA e suas famílias												
2.5 - Estruturação de ações intersetoriais com Educação e Assistência Social												
3.1 - Implementar um sistema de gestão, avaliação e monitoramento para acompanhar o progresso e os resultados do projeto												