

“PROJETO IPOJUCA CUIDA MAIS”

ANEXO I

PLANO DE TRABALHO

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ Nº 07.052.687/0001-58

PLANO DE TRABALHO

“PROJETO IPOJUCA CUIDA +”

I. DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE

ORGÃO CONCEDENTE: 14.02 Fundo Municipal de Saúde de Ipojuca-PE
ORIGEM DOS RECURSOS: Emendas Parlamentares Impositivas – LEI Municipal nº 2.163 de 07 de Dezembro de 2023
VALOR DOS RECURSOS: R\$ 5.147.615,35
AÇÃO: Atenção Primária a Saúde
OPERACIONALIZAÇÃO: Órgão nº 14-Secretaria Municipal de Saúde de Ipojuca-PE 14.02 Fundo Municipal de Saúde de Ipojuca-PE
LEI MUNICIPAL, FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: LEI Municipal do Município de Ipojuca – PE nº 2.163 de 07 de Dezembro de 2023 (Crédito Especial – Emendas Parlamentares Impositivas). LEI Municipal do Município de Ipojuca – PE nº 2.096 de 02 de Setembro de 2022 (L.D.O.) LEI Municipal do Município de Ipojuca – PE nº 2.115 de 29 de Dezembro de 2022 (L.O.A.)



ASSOCIAÇÃO

FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ: 07.052.687/0001-58

II. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE**1. DADOS CADASTRAIS:**

NOME DA INSTITUIÇÃO:

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ:

07.052.687/0001-58

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

☒ (X) Sem Fins Lucrativos☐ () Religiosa

1.1) NÃO HÁ DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS SEUS SÓCIOS OU ASSOCIADOS, CONSELHEIROS, DIRETORES, EMPREGADOS, DOADORES OU TERCEIROS EVENTUAIS RESULTADOS, SOBRAS, EXCEDENTES OPERACIONAIS, BRUTOS OU LÍQUIDOS, DIVIDENDOS, ISENÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, PARTICIPAÇÕES OU PARCELAS DO SEU PATRIMÔNIO, AUFERIDOS MEDIANTE O EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DO ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR;

1.2) HÁ A APLICAÇÃO INTEGRAL DOS RECURSOS NA CONSECUÇÃO DO RESPECTIVO OBJETO SOCIAL DE FORMA IMEDIATA OU POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PATRIMONIAL OU FUNDO DE RESERVA, ARTIGO 2º PARÁGRAFO ÚNICO DO ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR;

1.3) POSSUI OBJETIVOS VOLTADOS À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E FINALIDADES DE RELEVÂNCIA PÚBLICA E SOCIAL – SAÚDE, ARTIGO 2º PARÁGRAFO INCISO I - SAÚDE DO ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR;

1.4) EM CASO DE DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE, O RESPECTIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SERÁ TRANSFERIDO A OUTRA PESSOA JURÍDICA DE IGUAL NATUREZA QUE PREENCHA OS REQUISITOS DA LEI 13.019/2014 E CUJO OBJETO SOCIAL SEJA, PREFERENCIALMENTE, O MESMO DA ENTIDADE EXTINTA, ARTIGO 37 DO ESTATUTO SOCIAL EM VIGOR;

ENDEREÇO: Travessa Mario Júlio do Rego, 69**BAIRRO:** Nossa Senhora do Ó**CIDADE:**

IPOJUCA

U.F.: PE**CEP:** 55.590-000**E-MAIL:**

a.filhosdoipojuca@gmail.com

TELEFONE: 81-3551-0039**CONTA BANCÁRIA****ESPECÍFICA:** 65.328-4**BANCO:** Brasil**AGÊNCIA:** 2138-5**NOME DO RESPONSÁVEL:** Severino Joaquim da Silva**CPF:** 319.632.854-68**PERÍODO DE MANDATO:**

2023 - 2027

CARTEIRA DE**IDENTIDADE/ÓRGÃO****EXPEDIDOR:** 2.219.548-SDS-PE**CARGO:** PRESIDENTE



ASSOCIAÇÃO
FILHOS DO IPOJUCA
CNPJ: 07.052.683/0001-58

ENDEREÇO: Travessa Mario Júlio do Rego, 69

CEP: 55.590-000

2 - PROPOSTA DE TRABALHO:

NOME DO PROJETO: "IPOJUCA CUIDA +"

PRAZO DE EXECUÇÃO

INÍCIO

Janeiro

TERMINO

Setembro

PÚBLICO ALVO: Usuários do SUS no ambiente do município de IPOJUCA-PE residentes em áreas descobertas da APS.

OBJETO DE PARCERIA: O presente projeto, intitulado "IPOJUCA CUIDA +", tem como único propósito: unir forças à gestão de saúde do município de Ipojuca no intuito de cuidar da saúde das pessoas de modo integral e humanizado, promovendo o acesso universal, equitativo e em tempo oportuno, garantindo, ainda, o mapeamento e priorização das necessidades de saúde da população. Justifica-se o esforço proposto nas ações a serem desenvolvidas no projeto em virtude de ainda existirem milhares de famílias residentes em nosso município que carecem de cobertura da APS, não sendo, portanto, acompanhadas por eSF e deixando de receber cuidados básicos que atendam suas necessidades de saúde.

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO O NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM ATINGIDAS):

O SUS foi regulamentado pela Lei 8.080/1990 e Lei 8.142/1990 e implementado num contexto de influência do ideário neoliberal, com o intuito de organizar os serviços de saúde, considerando os níveis de complexidade. Desde sua criação, evoluiu consideravelmente no que diz respeito à oferta de serviços, principalmente no âmbito de APS, buscando assim a concretude desta política (RIBEIRO; PIOLA; SERVO, 2005).

Os níveis de atenção e assistência à saúde no Brasil foram estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 4.279/2010 que aponta as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS, sendo eles: atenção primária, atenção secundária e terciária.

Segundo Giovanella et al. (2009), a Atenção Primária à Saúde (APS) é uma forma de organização de saúde que objetiva intervenções precoces, com ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, reabilitação e cura, considerando o indivíduo e a comunidade, bem como a criação do vínculo. Enfatiza uma oferta de assistência acessível e universal, galgando atender às reais necessidades de uma população, sendo considerada a porta de entrada do SUS.

No contexto do sistema de saúde brasileiro, a APS atua preferencialmente na lógica da Estratégia da Saúde da Família, caracterizada por sua abrangência e proximidade com os territórios, bem como com a dinâmica de organização da população. As eSF são formadas por um conjunto mínimo de categorias profissionais, a saber: médicos, enfermeiros, técnicos/auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de saúde. Em vários municípios, essa equipe mínima de referência é complementada pela atuação de outras equipes que se propõem a ampliar as variadas formas de cuidado em saúde, como é o caso das equipes de saúde bucal e das e-multi.

Oliveira e Pereira (2013) apontam a que Estratégia Saúde da Família é uma das alternativas no alcance da reorganização da Atenção Básica, considerando a universalidade, a equidade e a integralidade. Definem-na como um elenco de ações estruturadas, a partir do reconhecimento da população, que ultrapassam a assistência "médico-centrada", considerando as especificidades do

território, com intervenções que vão além de práticas curativas, utilizando-se de recursos tecnológicos diversificados, porém complexos.

Para assegurar resolutividade da atenção básica, se faz necessário que ela seja articulada e integrada com os demais serviços de uma RAS. Esta, por sua vez, é definida como o conjunto de arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 2010).

A atenção especializada é comumente dividida em dois componentes - atenção secundária e terciária - também conhecidas como "média e alta complexidade" (ou "ambulatorial" e "especializada hospitalar"). A média complexidade é composta por serviços especializados encontrados em hospitais e ambulatórios e envolve atendimento direcionado para áreas como pediatria, ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia, oftalmologia entre outras especialidades médicas. A alta complexidade engloba a maior parte dos procedimentos clínicos e cirúrgicos de maior densidade tecnológica e custo, tais como os serviços de diálise, terapia intensiva e transplantes, por exemplo.

A integração entre os diferentes níveis de atenção à saúde deve compor uma rede organizada de serviços, a qual deve "responder" às principais necessidades de saúde da população. Como já informado, a atenção primária é a principal porta de entrada dos usuários do SUS, e que deve encaminhar, quando necessário, os pacientes para atenção especializada, ambulatorial e hospitalar.

Em que pese esse bem definido arcabouço metodológico para a organização da atenção à saúde no SUS, é importante ressaltar que muitos desafios ainda se interpõem ao desenvolvimento adequado do sistema. Um dos mais importantes diz respeito aos vazios assistenciais que ainda se apresentam nas mais diversas regiões brasileiras, inclusive no que tange à APS.

Ao longo das últimas décadas, a Estratégia de Saúde da Família ampliou sua cobertura, principalmente nos municípios de menor porte populacional. Entretanto, o Brasil ainda possui muitos "bolsões" de áreas descobertas por equipes da APS, o que dificulta sobremaneira o acesso dos usuários de tais locais a serviços básicos e, consequentemente, aos serviços especializados. Uma análise um pouco mais minuciosa dos dados do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB) demonstra que ainda há muitos indivíduos sem cadastro realizados pelas equipes da APS, dificultando ou mesmo inviabilizando que atendimentos individuais ou ações coletivas possam ser planejadas de forma adequada à essa população, a partir de suas reais necessidades de saúde.

Esta realidade do nosso país, infelizmente, não é muito diferente da situação do município de Ipojuca. Contando com cerca de 17.000 (dezessete mil) indivíduos descobertos por serviços de atenção primária, Ipojuca ainda mantém um conjunto importante de usuários do SUS à margem do acesso aos serviços essenciais de saúde. Agrava tal situação o fato de que muitos desses usuários residem em locais de difícil acesso e com ampla vulnerabilidade social.

Segundo informações disponíveis no site do IBGE, Ipojuca possuía 98.932 habitantes no ano de 2022, sendo o décimo quinto município mais populoso de Pernambuco, ocupando a décima colocação quando os números são comparados aos dos municípios da região metropolitana do Recife. Ocupa uma área territorial de cerca de 514,8 km², sendo 0,37 km² de área urbana e os 514,5 km² restantes de zona rural (SILVA, 2022). Possui diversas áreas rurais e de engenhos onde o acesso à internet é escasso ou ausente.

O município se destaca, ainda, por possuir o terceiro maior Produto Interno Bruto de Pernambuco, impulsionado principalmente pelo turismo no seu litoral, com praias internacionalmente conhecidas, como: Porto de Galinhas, Cupe, Muro Alto, Maracaípe e

Serrambi. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano municipal foi de 0,619, considerado médio e estando abaixo da média estadual, ocupando a 43ª colocação no comparativo entre os municípios pernambucanos.

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

Diante dos números e argumentos acima apresentados, a Associação Filhos do Ipojuca vem propor o **"Projeto Ipojuca Cuida +"** para que sejam viabilizadas ações que permitam apoiar o trabalho de gestão da Secretaria de Saúde no que tange ao processo de territorialização, mais especificamente com vistas ao cadastramento e estratificação de risco da população de áreas descobertas pela APS no município, além de ofertar atividades assistenciais para iniciar a implementação de projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos através de UMA's que adentrarão os territórios de difícil acesso, dotadas de equipes multiprofissionais com capacidade técnica comprovada.

O objetivo geral deste projeto, portanto, é proporcionar uma complementação ao processo de territorialização já existente no âmbito da Secretaria de Saúde, com foco nas áreas descobertas, permitindo que haja um conhecimento mais aprofundado da população-alvo, ofertando de forma complementar atendimentos/ações de saúde de acordo com o risco estratificado e de forma a produzir projetos terapêuticos longitudinais que atendam as principais necessidades de saúde dessas pessoas. Tudo isso, claro, norteado pelos princípios da universalidade, acessibilidade, coordenação do cuidado, integralidade, responsabilização e humanização, em conformidade com as diretrizes do SUS, no que diz respeito a rede de atenção à saúde.

Desta forma, este projeto justifica-se por três razões norteadoras, a saber:

- 1) Apoiar a Secretaria de Saúde no conhecimento mais aprofundado sobre a população residente em áreas descobertas pela APS, identificando suas necessidades preeminentes e estratificando seus riscos, complementando assim o processo de territorialização já em curso nas áreas cobertas;
- 2) Apoiar e complementar as equipes da APS, bem como as demais equipes que compõem a rede de atenção à saúde, na condução do cuidado às condições clínicas e epidemiológicas prioritárias de atenção à saúde, com foco na construção de projetos terapêuticos para usuários de áreas descobertas, que comumente só têm acesso a serviços de urgência/emergência;
- 3) Ofertar cuidados básicos aos usuários de áreas descobertas que se apresentam com forte demanda reprimida para tais atendimentos/ações de saúde.

Destaca-se, ainda, a importância da participação do terceiro setor nesse projeto, ou seja, as associações de moradores, as organizações não-governamentais e os institutos filantrópicos, visto que na implementação das políticas públicas definidas pelo SUS, essa integração é bastante necessária e recomendada.

3 - OBJETIVOS:

3.1 – GERAIS: Apoiar a Secretaria de Saúde na organização do cuidado para usuários residentes em áreas descobertas da APS, com oferta complementar de serviços de saúde através da oferta de atendimentos individuais e ações coletivas, norteados pelos princípios da universalidade, acessibilidade, coordenação do cuidado, integralidade, responsabilização e humanização, fomentando a participação social.

3.2 – ESPECÍFICOS:

1. Apoiar o processo de territorialização das áreas descobertas, com foco no cadastramento e estratificação de risco da população residente nessas áreas;
2. Implementar projetos terapêuticos individuais e/ou coletivos para os usuários de maior

risco identificados e estratificados no processo complementar de territorialização;

3. Ampliar oferta de cuidados básicos para a população usuária do SUS residentes em áreas descobertas da APS, com vistas a reduzir a demanda reprimida existente para esse nível de cuidado, realizando pesquisa de satisfação quanto aos atendimentos realizados;

4. Apoiar na gestão do cuidado da população residente em áreas descobertas de Estratégia Saúde da Família juntamente com as equipes das Policlínicas, com vistas a implementar as melhores estratégias de cuidado de acordo com a necessidade e a realidade local de cada território, contemplando ações e serviços de atenção primária à saúde e atenção especializada (consultas, exames e pequenas cirurgias);

5. Fomentar a participação social na execução da política pública de saúde, contribuindo para o fortalecimento do exercício da cidadania e para um maior comprometimento para com o desenvolvimento do SUS.

4 - METODOLOGIA:

4.1 - FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS:

Para o alcance dos objetivos delineados na seção anterior, o projeto está estruturado em 4 eixos que representam os principais movimentos a serem trabalhados no seu desenvolvimento:

- ☐ Eixo 1 – Composição e preparação das equipes
- ☐ Eixo 2 – Cadastramento territorial e estratificação de risco
- ☐ Eixo 3 – Desenvolvimento de atividades assistenciais
- ☐ Eixo 4 – Gestão do projeto

5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS:

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS:

O projeto está estruturado em eixos que não representam movimentos subsequentes, mas sim movimentos *complementares* que, em conjunto, visam o cumprimento dos objetivos geral e específicos. Cada um dos eixos é composto por algumas ações que julgamos necessárias, a saber:

- ☐ **EIXO 1 – Composição e preparação das equipes**
 - Ação 1.1 - Seleção de profissionais
 - Ação 1.2 – Capacitação de profissionais
- ☐ **EIXO 2 – Cadastramento territorial e estratificação de risco**
 - Ação 2.1 – Cadastramento de usuários e estratificação de risco
 - Ação 2.2 – Articulação com equipamentos sociais dos territórios
 - Ação 2.3 – Aplicação dos protocolos assistenciais e elaboração dos projetos terapêuticos, com definição da agenda de atividades assistenciais
- ☐ **EIXO 3 – Desenvolvimento de atividades assistenciais**
 - Ação 3.1 – Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos
 - Ação 3.2 – Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios
 - Ação 3.3 – Realização das atividades assistenciais programadas
 - Ação 3.4 – Emissão de relatórios operacionais das atividades assistenciais

- ☐ **EIXO 4 – Gestão do projeto**
 Ação 4.1 – Reuniões de programação e monitoramento do projeto
 Ação 4.2 – Emissão de relatórios analíticos do projeto.

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS:

<u>EIXOS</u>	<u>AÇÕES</u>	<u>META</u>
EIXO 1	Seleção de profissionais	69 profissionais contratados para 40 horas semanais durante toda a execução do Projeto
	Capacitação de profissionais	100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções
Eixo 2	Cadastramento de usuários e estratificação de risco	16.000 cadastros realizados e 100% desses indivíduos com risco estratificado
	Articulação com equipamentos sociais dos territórios	Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto
	Aplicação dos protocolos assistenciais e elaboração dos projetos terapêuticos, com definição da agenda de atividades assistenciais	Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco. Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3.
Eixo 3	Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos	80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades assistenciais
	Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios	2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receber as atividades assistenciais
	Realização das atividades assistenciais programadas	12.000 procedimentos realizados (capacidade instalada – redutor de 6,25% para estimativa de faltas) 4.200 exames de USG realizados 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial 1.400 consultas médicas especializadas 100 pequenas cirurgias de pele 1.600 ações coletivas
	Emissão de relatórios operacionais das atividades assistenciais	1 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento das UMA
	Reuniões de programação e monitoramento do projeto	8 reuniões de programação e monitoramento realizadas
Eixo 4	Emissão de relatórios analíticos do projeto	8 relatórios analíticos do projeto emitidos

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS:

<u>Meta</u>	<u>Indicador</u>	<u>Fórmula de cálculo</u>	<u>Fontes</u>	<u>Evidências</u>
69 profissionais contratados para 40 horas semanais	Número absoluto de profissionais contratados por carga horária	Não se aplica	Setor de recursos humanos da Associação Filhos do Ipojuca	Cópias dos contratos elaborados



100% dos profissionais contratados capacitados para desenvolvimento das funções	Percentual de profissionais contratados devidamente capacitados	Número de profissionais contratados que foram capacitados / Número de profissionais contratados	Relatório de profissionais capacitados pela empresa prestadora Setor de recursos humanos da Associação Filhos do Ipojuca	Atas de participação dos profissionais nos processos de capacitação
16.000 cadastros realizados	Número absoluto de cadastros individuais realizados	Não se aplica	Relatório da base de dados desenvolvida pelo projeto	Arquivo com backup da base de dados
Parcerias com no mínimo 1 equipamento social em cada território descoberto	Número absoluto de parcerias com equipamentos sociais em cada território descoberto	Não se aplica	Relatório analítico dos consultores técnicos do projeto	Instrumentos de formalização da parceria
Projetos terapêuticos construídos para 100% dos usuários classificados como alto risco	Percentual de usuários classificados como alto risco com projetos terapêuticos construídos	Não se aplica	Relatório da base de dados desenvolvida pelo projeto	Arquivo com backup da base de dados
Agenda de atividades assistenciais construídas para a execução do eixo 3	Número absoluto de documentos contendo a agenda de atividades assistenciais do eixo 3		Relatório analítico dos consultores técnicos do projeto	Documento da Agenda do eixo 3 entregue
80% dos usuários identificados como prioritários com agendamento realizado para atividades assistenciais	Percentual de usuários priorizados com agendamento realizado para atividades assistenciais	Número de usuários priorizados com agendamento realizado / Número de usuários priorizados	Relatório analítico dos consultores técnicos do projeto	Arquivo com backup da base de dados Relatórios de atividades de agendamento realizadas pelo Coordenador Local do projeto
2 ações de divulgação local realizadas em cada território de área descoberta que receber as atividades assistenciais	Número absoluto de ações de divulgação realizadas nas atividades assistenciais	Não se aplica	Relatório de ações de divulgação realizadas pela empresa prestadora	Registros fotográficos ou declarações das empresas de mídia comprovando a realização
12.000 procedimentos realizados (capacidade instalada – redutor de 6,25% para estimativa de faltas) 4.200 exames de USG	Número absoluto de procedimentos realizados	Não se aplica	Relatórios operacionais das atividades assistenciais	Arquivo com backup da base de dados



realizados 100 pequenas cirurgias na especialidades Buco-Maxilo-Facial 1.400 consultas especializadas 100 pequenas cirurgias de pele 1.600 ações coletivas				
1 relatório operacional emitido para cada dia de atendimento das UMA	Número absoluto de relatórios operacionais emitidos	Não se aplica	Relatório analítico dos consultores técnicos	Relatórios operacionais dos digitadores
8 reuniões de programação e monitoramento realizadas	Número absoluto de reuniões de monitoramento e avaliação realizadas	Não se aplica	Direção da Associação Filhos do Ipojuca	Atas de reuniões realizadas
8 relatórios analíticos do projeto emitidos	Número absoluto de relatórios analíticos emitidos	Não se aplica	Direção da Associação Filhos do Ipojuca	Relatórios analíticos entregues

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META	ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO	
			UNIDADE	QTD	INÍCIO	TÉRMINO
Profissionais contratados	Eixo 1	Número de profissionais contratados	Número absoluto	69	Janeiro	Fevereiro
Capacitação de profissionais	Eixo 1	Percentual de profissionais contratados capacitados	Percentual	100	Fevereiro	Abril
Cadastrament o populacional	Eixo 2	Número de cadastros realizados	Número absoluto	16.000	Março	Abril
Parcerias com equipamentos sociais	Eixo 2	Número de parcerias com equipamentos sociais em cada território descoberto	Número absoluto	1/por território	Março	Abril
Projetos terapêuticos construídos	Eixo 2	Percentual de usuários classificados como alto risco com projetos terapêuticos construídos	Percentual	100	Março	Abril
Usuários estratificados com	Eixo 3	Percentual de usuários estratificados agendados	Percentual	80	Abril	Setembro



ASSOCIAÇÃO

FILHOS DO IPOJUCA

CNPJ: 07.052.497/0001-58

atendimento agendado						
Ações de divulgação	Eixo 3	Número de ações de divulgação realizadas por território	Número absoluto	2/por território	Abril	Setembro
Procedimentos realizados	Eixo 3	Número de Procedimentos individuais e coletivos realizados	Número absoluto	19.400	Maio	Setembro
Emissão de relatórios operacionais	Eixo 4	Número de relatórios operacionais emitidos	Número absoluto	1/dia de atendimento	Maio	Setembro
Reuniões de programação e monitoramento	Eixo 4	Número de reuniões de monitoramento realizadas	Número absoluto	8	Fevereiro	Setembro
Emissão de relatórios analíticos	Eixo 4	Número de relatórios analíticos emitidos	Número absoluto	8	Fevereiro	Setembro

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R\$ 5.147.615,35)

RECEITA	1º DESEMBOLSO	2º DESEMBOLSO	VALOR ANUAL
PROPONENTE	R\$ 2.573.807,68	R\$ 2.573.807,67	R\$ 5.147.615,35
CONCEDENTE			
TOTAL GERAL			

DESPESA	1º DESEMBOLSO	2º DESEMBOLSO	VALOR ANUAL
PROPONENTE			
CONCEDENTE	R\$ 2.573.807,68	R\$ 2.573.807,67	R\$ 5.147.615,35
TOTAL GERAL	R\$ 2.573.807,68	R\$ 2.573.807,67	R\$ 5.147.615,35

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 5.147.615,35)

8.1 - RECEITA									
MÊSES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
DESEMBOLSOS		R\$ 2.573.807,68		R\$ 2.573.807,67					
		8		7					
8.2 - DESPESA									
MÊSES	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
DESEMBOLSOS		R\$ 2.573.807,68		R\$ 2.573.807,67					
		8		7					



ASSOCIAÇÃO
FILHOS DO IPOJUCA
CNPJ: 07.052.497/0001-58

9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	
ESPECIFICAÇÃO	VALOR
Material de Consumo	R\$ 231.209,40
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$ 1.201.154,86
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 3.589.243,61
Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 126.016,47
TOTAL	R\$ 5.147.615,35

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A PRESTAÇÃO DE CONTAS deverá ser encaminhada até 90 dias a partir do término da vigência da parceria.


A PRESTAÇÃO DE CONTAS deverá ser encaminhada 30 dias após o final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano;

Após a apresentação da prestação de contas no prazo de até 90 dias, constatada irregularidade ou omissão, será concedido prazo de até 45 dias, prorrogáveis por igual período, para a entidade sanar irregularidades ou cumprir a obrigação, sem prejuízo das demais medidas administrativas.

11 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal da ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA, declaro, para fins de comprovação junto ao MUNICÍPIO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito ou situação de inadimplência com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada por este Plano de Trabalho.

Pede deferimento.


SEVERINO JOAQUIM DA SILVA
PRESIDENTE

IPOJUCA - PE, 15 de dezembro de 2023

ASSOCIAÇÃO FILHOS DO IPOJUCA

12 - APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

12.1 - Secretário(a) de Saúde de Município de IPOJUCA-PE:

() Aprovado () Reprovado

Data: / / Assinatura:

ANEXO 1 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 1.1

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTAIS	Referência	Observação
Serviços de pessoa jurídica						
Elaboração de documento com Perfil de competências dos profissionais	20	1	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	Cotações em anexo	20 horas de trabalho de consultores
Realização de processo seletivo dos profissionais	80	1	R\$ 300,00	R\$ 24.000,00	Cotações em anexo	80 horas de trabalho de consultores
			Subtotal:	R\$ 30.000,00		


ANEXO 2 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 1.2

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTAIS	Referência	Referência
Serviços de pessoa jurídica						
Elaboração do plano pedagógico de capacitações	20	1	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00	Cotações em anexo	20 horas de trabalho de consultores
Capacitação dos profissionais	120	1	R\$ 300,00	R\$ 36.000,00	Cotações em anexo	120 horas de trabalho de consultores
Subtotal:				R\$ 42.000,00		

ANEXO 3 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 2.1


Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTAIS	Referência	Observações
Serviços de pessoa física						
Agentes de cadastro territorial	45	2	R\$ 1.412,00	R\$ 127.080,00	Salário mínimo	Até 16.200 cadastros em 45 dias, sendo 8 cadastros /agente/dia
Encargos trabalhistas	45	2	R\$ 388,30	R\$ 34.947,00	FGTS e 13º/Férias proporcionais	8% FGTS, 8,4% Férias, 8,4% 13º salário e 2,7% de terço de férias
Diárias de mototáxis	300	2	R\$ 250,00	R\$ 150.000,00	Valor de mercado local	15 mototáxis por 40 dias em apoio aos agentes de cadastro territorial
Materiais de consumo						
Protetor solar	45	2	R\$ 37,34	R\$ 3.360,60	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	2 protetores para cada agente de cadastro territorial (um por mês)
Serviços de pessoa jurídica						
Locação de Tablet	45	2	R\$ 84,00	R\$ 7.560,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada Agente de cadastro territorial
Equipamentos e materiais permanentes						
Mochila	45	1	R\$ 39,75	R\$ 1.788,75	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada Agente de cadastro territorial
Bonê	45	1	R\$ 16,90	R\$ 760,50	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada Agente de cadastro territorial
Camisa	45	1	R\$ 48,00	R\$ 2.160,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada Agente de cadastro territorial
Crachá de identificação	45	1	R\$ 6,96	R\$ 313,20	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada Agente de cadastro territorial

Subtotal: R\$ 327.970,05

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

ANEXO 4 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 2.2

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTALS	Referência	Observações
Materiais de consumo						
Combustível	100	2	R\$ 5,24	R\$ 1.048,00	ANP	2.000 Km durante 40 dias (50Km/dia a 10Km/Litro)
Subtotal:			R\$	1.048,00		



ANEXO 5 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 2.3

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTAIS	Referência	Observações
Serviços de pessoa física						
Médicos	2	2	R\$ 14.000,00	R\$ 56.000,00	CAGED-MTE	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Enfermeiros	2	2	R\$ 4.800,00	R\$ 19.200,00	Convenção Coletiva Sindicato do Enfermeiros	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Dentistas	2	2	R\$ 7.252,50	R\$ 29.010,00	CAGED-MTE	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Técnicos de enfermagem	2	2	R\$ 2.466,68	R\$ 9.866,72	Salário proporcional ao piso da categoria	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Auxiliares de saúde bucal	2	2	R\$ 1.544,07	R\$ 6.176,28	CAGED-MTE	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Nutricionistas	2	2	R\$ 3.241,00	R\$ 12.964,00	CAGED-MTE	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Fisioterapeutas	2	2	R\$ 3.010,68	R\$ 12.042,72	CAGED-MTE	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos

Educadores físicos	2	2	R\$ 4.580,00	R\$ 18.320,00	Convenção coletiva 2024 - SINDEEDUCAÇÃO	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Psicólogos	2	2	R\$ 3.328,27	R\$ 13.313,08	CAGED-MTE	Para análise de cadastros/riscos e elaboração de projetos terapêuticos
Digitadores	2	2	R\$ 1.610,00	R\$ 6.440,00	CAGED-MTE	Para alimentação dos projetos terapêuticos na base de dados
Encargos trabalhistas	1	2	R\$ 12.604,13	R\$ 25.208,26	FGTS e 13º/Férias proporcionais	8% FGTS, 8,4% Férias, 8,4% 13º salário e 2,7% de terço de férias
Serviços de pessoa jurídica						
Locação de notebook	2	2	R\$ 90,00	R\$ 360,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada digitador
Equipamentos e materiais permanentes						
Crachá de identificação	20	1	R\$ 6,96	R\$ 139,20	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada profissional
Subtotal:			R\$	209.040,26		

ANEXO 6 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 3.1

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTAIS	Referência	Observações
Materiais de consumo						
Combustível	100	6	R\$ 5,24	R\$ 3.144,00	ANP	6.000 Km durante 120 dias (50Km/dia a 10Km/Litro)
Serviços de pessoa jurídica						
Locação de impressora	1	6	R\$ 171,87	R\$ 1.031,22	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Para impressões necessárias às atividades de agendamento

Subtotal: R\$ 4.175,22

ANEXO 7 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 3.2

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTAIS	Referência	Observações
Serviços de pessoa jurídica						
Desenvolvimento das ações de divulgação (produção, gravação e divulgação em carro de som e rádio local)	80	5	R\$ 90,00	R\$ 36.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PUBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	2 horas de divulgação/dia durante 20 dias por mês em cada UMA a R\$90,00 cada hora
Desenvolvimento das ações de divulgação em redes sociais	1	5	R\$ 1.497,88	R\$ 7.489,40	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PUBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Plano mensal com elaboração de até 03 peças diárias de divulgação para postagens em redes sociais
Subtotal:				R\$ 43.489,40		

ANEXO B - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 3.3

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTALS	Referência	Observações
				Serviços de pessoa física		
Médicos	2	5	R\$ 14.000,00	R\$ 140.000,00	CAGED-MTE	1 profissional em cada UMA
Enfermeiros	2	5	R\$ 4.800,00	R\$ 48.000,00	Convenção Coletiva Sindicato do Enfermeiros	1 profissional em cada UMA
Dentistas	2	5	R\$ 7.252,50	R\$ 72.525,00	CAGED-MTE	1 profissional em cada UMA
Técnicos de enfermagem	2	5	R\$ 2.466,80	R\$ 24.666,80	Salário proporcional ao piso da categoria	1 profissional em cada UMA
Auxiliares de saúde bucal	2	5	R\$ 1.544,07	R\$ 15.440,70	CAGED-MTE	1 profissional em cada UMA
Nutricionistas	2	5	R\$ 3.241,00	R\$ 32.410,00	CAGED-MTE	1 profissional em cada e-multi
Fisioterapeutas	2	5	R\$ 3.010,68	R\$ 30.106,80	CAGED-MTE	1 profissional em cada e-multi
Educadores físicos	2	5	R\$ 4.580,00	R\$ 45.800,00	Convenção coletiva 2024 - SINDEEDUCAÇÃO	1 profissional em cada e-multi
Psicólogos	2	5	R\$ 3.328,27	R\$ 33.282,70	CAGED-MTE	1 profissional em cada e-multi
Digitadores	2	5	R\$ 1.610,00	R\$ 16.100,00	CAGED-MTE	1 profissional em cada UMA
Auxiliar de serviços gerais	2	5	R\$ 1.412,00	R\$ 14.120,00	CAGED-MTE	1 profissional em cada UMA
Motorista	4	5	R\$ 3.216,00	R\$ 64.320,00	CAGED-MTE	1 profissional carteiro veículo de grande porte em cada UMA e Van
Encargos trabalhistas	1	5	R\$ 13.876,83	R\$ 69.384,15	FGTS e 13ª férias proporcionais	8% FGTS, 8,4% férias, 8,4% 13ª salário e 2,7% de terço de férias
Combustível	800	5	R\$ 5,24	R\$ 20.960,00	ANP	100 Km/dia de atendimento (5Km/Litro) em cada UMA
Kit de Material de limpeza e descartáveis por dia de atendimento	20	5	R\$ 70,00	R\$ 7.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Kit composto por: balde, cloro, desinfetante, detergente, dispenser para papel higiênico/papel toalha, sabonete, esponja para limpeza, flanela, água sanitária, pano de chão, papel higiênico, papel toalha, rodo, sabonete líquido, saco de lixo preto 60L e 100L, saco de lixo hospitalar 100L, vassoura, luva de borracha, pá de lixo, lixeira plástica 60L e 100L, escova de limpeza p/ vaso sanitário, desinfetante, caixa plástica organizadora
Kit de Equipamento de Proteção Individual - EPI, por atendimento	2100	5	R\$ 9,24	R\$ 97.020,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Kit formado por um par de luvas, um gorro e uma máscara
Kit de Material médico-hospitalar - MMH por dia de atendimento	20	5	R\$ 482,00	R\$ 48.200,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Kit formado por: abaixador de língua, agulha 25x7, agulha 25x8, álcool 70%, álcool 99%, álcool iodado 1%, algodão hidrófilo pct 500g, atadura de crepe 10cm, 15cm e 20cm, almofada transparente 500ml, avental hospital descartável, cx para coleta de material perfuro cortante, campo operatório estéril, clorexidina degermante, compressa de gaze estéril pac c/ 10unid, compressa de gaze não estéril pac c/ 500unid, escova cervical para colpocitologia, esparadrapo 10x4,5, espátula de ayres em madeira, espéculo desc estéril tam: P, M e G, kit de exame de prevenção cervico uterino desc e estéril tam: P e M, lâmina de bisturi n° 24, lençol hospitalar desc, luva cirúrgica estéril - par tam: 7,0; 7,5 e 8,5, máscara para nebulização - adulto, seringa desc. estéril c/ agulha tam: 1ml, 5ml, 10ml e 20ml, sonda de foley n° 12 e 16, termômetro clínico digital

Kit formado por: fita matriz em aço 5mm e 7mm, adesivo para esmalte de dentina, agulha de irrigação endodôntica, agulha gengival desc. Curta, algodão em rolos p/ uso odontológico, anestésico de lidocaína 2% s/ vaso, anestésico mepracaína 2% s/ vaso, anestésico de prilocaína 3% com vaso, anestésico tópico a base de benzocaína 20%, avental plástico p/ paciente, broca cilíndrica diamantada n° 1090, 1092 e 1093, broca esférica diamantada n° 2200 e 4138, broca anão Z porta segura, broca esférica diamantada n° 1011, 1011HL, 1012, 1012HL, 1014, 1014HL, 1015, 1016, cabo de espelho clínico, câmara escura odontológica para revelação, cimento cirúrgico de óxido de zinco sem eugenol, cimento de hidróxido de cálcio forrador, cimento ionômero de vidro, cimento óxido de zinco em pó, compressa de gaze não estéril pct 500unid., condicionador ácido gel para esmalte dentário, como de papel 1° e 2° série, como de papel absorvente estéril, creme dental adulto e infantil, detergente enzimático, EDTA gel, enxaguatório bucal 0,12%, escova dental adulto e infantil, eugenol, flim perlapka, fio dental, fita adesiva para autoclave, flúor gel para aplicação tópica, hemostático, óxosporin, hipoclorito de sódio 1%, kit lima K 1° e 2° série, kit revelador e fixador, lençol de borracha, matriz em aço inox 5mm e 7mm, micro aplicador desc., obturador provisório cimento, papel grau cirúrgico bobina, pasta profilática, pedra pomes p/ polimento de resina, porta agulha mayo hegar, posicionador radiográfico, pote dapple, régua milimetrada, resina fotopolimerizável na cor: A2, A3 e A3.5, seringa de carpule, sugador cirúrgico desc., sugador odontológico desc., tricresolformalina.	Valor estimado com base nos tipos de procedimentos esperados	48.800,00	R\$ 488,00	R\$	5	20	Kit de Insumos odontológicos por dia de atendimento
---	---	------------------	-------------------	------------	----------	-----------	--

Serviços de pessoa jurídica	Cotações em anexo	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Tabela CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA	Tabela CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA	Tabela CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO ALTO PARANAÍBA	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)
Locação das UMA atendimento clínico com motorista	2	5	R\$ 70.000,00	R\$ 700.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Locação de tendas com montagem e desmontagem	4	5	R\$ 2.800,00	R\$ 56.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Locação de veículo tipo van com acessibilidade para cadeirantes e motorista	2	5	R\$ 8.300,00	R\$ 83.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Locação de notebook	2	5	R\$ 90,00	R\$ 900,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de consultas especializadas e pequenas cirurgias gerais ambulatoriais (incluindo UMA, profissionais, materiais, motoristas e combustível)	300	5	R\$ 200,00	R\$ 300.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de cirurgias buco-maxilo-facial (incluindo UMA, profissionais, materiais, motoristas e combustível)	20	5	R\$ 333,33	R\$ 33.333,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços para exames de USG (incluindo UMA, profissionais, materiais, motoristas e combustível)	840	5	R\$ 150,00	R\$ 630.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços para exames de patologia clínica, biópsias para materiais originadas nas cirurgias buco-maxilo-faciais e citologia oncológica	2500	5	R\$ 33,62	R\$ 420.250,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Serviços de fornecimento de lanches	1200	5	R\$ 31,00	R\$ 186.000,00	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$

Serviços de fornecimento de refeição para equipe (almoço)	480	5	R\$ 56,00	R\$ 134.400,00	Ata de registro de preço PRPA	24 refeições/dia/UMA, 20 dias por mês
Serviços de fornecimento de água mineral 500ml	6800	5	R\$ 2,00	R\$ 68.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	170 garrafas de 500ml por dia/UMA, 20 dias por mês
Locação de gerador	2	5	R\$ 2.800,00	R\$ 28.000,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 gerador/UMA por mês
Equipamentos e materiais permanentes						
Cadeiras	160	1	R\$ 28,90	R\$ 4.624,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	80 usuários e acompanhantes atendidos por dia em cada UMA
Mesa dobrável	4	1	R\$ 548,00	R\$ 2.192,00	PF/RO	Para apoiar o trabalho da equipe e servir lanches
Jalecos	20	1	R\$ 98,53	R\$ 1.970,60	Ata - São João dos Patos/MA	1 para cada profissional de saúde
Glicosímetro	2	1	R\$ 51,25	R\$ 102,50	PGE/AP	1 para cada UMA
Tensímetro digital	2	1	R\$ 131,66	R\$ 263,32	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada UMA
Estetoscópio	2	1	R\$ 100,00	R\$ 200,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada UMA
Oxímetro	2	1	R\$ 150,00	R\$ 300,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	1 para cada UMA
Otoscópio	2	1	R\$ 729,63	R\$ 1.459,26	PGE/AP	1 para cada UMA
ESCADA DE METAL COM 02 (DOIS) DEGRAUS PARA MACA (EXCLUSIVO)	2	1	R\$ 200,00	R\$ 400,00	Ata SMS ARCOVERDE	1 para cada UMA
Micromotor de baixa rotação Spray Externo	2	1	R\$ 381,40	R\$ 762,80	Ata SMS ARCOVERDE	1 para cada UMA
Equipamento Odontológico tipo ULTRASSOM. Aspecto Físico: Peça De Mão Indicação: Períodonta Componentes Adicionais: Ponteira Fonte: Pneumático Instalação: Encaixe Borden	2	1	R\$ 630,00	R\$ 1.260,00	Ata SMS ARCOVERDE	2 para cada UMA
Compressor De Ar Odontológico 32L / 840W Isento de óleo	2	1	R\$ 2.486,35	R\$ 4.972,70	Ata SMS ARCOVERDE	1 para cada UMA
Autoclave 21L Potência: 1.600Watts; Frequência: 50/60 Hz	2	1	R\$ 3.881,25	R\$ 7.762,50	Ata SMS ARCOVERDE	1 para cada UMA
Equipamento Odontológico Tipo: FOTOPOLIMERIZADOR	2	1	R\$ 384,23	R\$ 768,46	Ata SMS ARCOVERDE	1 para cada UMA
Kit de instrumentais odontológicos	15	1	R\$ 5.744,23	R\$ 91.907,68	Ata SMS ARCOVERDE	1 para cada UMA (Kit formado por: afastador cirúrgico farabeuf, alavanca odontológica direita e esquerda, afastador minessota, alveólotofo, aplicador para cimento de hidróxido de cálcio, bunitor, cabo de bisturi, cabo de espelho clínico, calcador para amalgama, caneta de alta rotação, conjunto endodôntico para aspiração, cureta periodontal, deslocador de molto, deslocador síndesmótomos, escultor de hollembach, espátulas de manipulação, espátulas de resina, cureta alça dupla, cureta periodontal Micali, fórceps adulto n° 01, 150, 151, 16, 17, 65, 68 e 69, fórceps infantil n° 01, 04 e 05, gancho de Joseph, perfurador para isolamento dental, pinça adson, pinça de dissecação, pinça dente de rato n° 12 e 14, pinça porta reta n° 14, pinça Cherbon, pinça Pozzi, pinça Jacaré n° 18 e 20, pinça clínica, pinça mosquito n° 12, pinça Muller, pinça para retirada de ponto, porta agulha Mayo, sonda exploradora, tesoura Irls, tesoura gengiva curva, tesoura Mayo Stille, tesoura Spencer)

Balança		2	1	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (Ver Nota Técnica em Anexo)	1 por página UMA
---------	--	---	---	------------	--------------	---	------------------

Subtotal: R\$ 3.583.864,97

ANEXO 9 - DETALHAMENTO DE CUSTOS DA AÇÃO 4.1

Elemento de despesa	QTD	MESES	R\$	TOTALS	Referência	Observações
Serviços de pessoa física						
Coordenador Local	1	8	R\$ 5000,00	R\$ 40.000,00	Salário compatível com cargo de coordenação da SMS	Gerenciamento local do projeto
Motorista	1	8	R\$ 1870,00	R\$ 14.960,00	CAGED-MTE	1 profissional para veículo de pequeno porte em apoio ao Coordenador local
Encargos trabalhistas	1	8	R\$ 1889,25	R\$ 19.470,65	FGTS e 13º/Férias proporcionais	8% FGTS, 8,4% Férias, 8,4% 13º salário e 2,7% de terço de férias
Material de consumo						
Combustível	40	8	R\$ 5,24	R\$ 1.676,80	ANP	400 Km/mês (20Km/dia por 20 dias a 10Km/Litro)
Serviços de pessoa jurídica						
Serviços de consultoria técnica do projeto	240	9	R\$ 300,00	R\$ 648.000,00	Cotações em anexo	3 consultores a 80 horas/mês
Serviços de consultoria e auditoria contábil	1	8	R\$ 10625,00	R\$ 85.000,00	Cotações em anexo	Assessoria contábil mensal, com elaboração de relatórios e prestação de contas final
Desenvolvimento e manutenção de aplicativo e banco de dados	1	8	R\$ 7500,00	R\$ 60.000,00	Cotação em anexo	Para gestão dos cadastros e atendimentos do projeto
Locação de notebook	1	8	R\$ 90,00	R\$ 720,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Apoio ao coordenador local
Locação de veículo pequeno	1	8	R\$ 3900,00	R\$ 31.200,00	PORTAL NACIONAL DE CONTRAÇÕES PÚBLICAS (vide Nota técnica em anexo)	Apoio ao coordenador local
Subtotal:				R\$ 901.027,45		

ANEXO 10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

EMOS	AÇÕES	SUBTOTAL	DESCRIÇÃO	JANEIRO	FEBREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Eixo 1	1.1 Seleção de profissionais	R\$ 30.000,00	Serviços de terceiro de pessoa física									
			Material de consumo									
			Serviços de terceiros de pessoa jurídica	R\$ 30.000,00								
			Equipamentos e materiais permanentes									
	1.2 Capacitação de Profissionais	R\$ 42.000,00	Serviços de terceiro de pessoa física									
			Material de consumo									
			Serviços de terceiros de pessoa jurídica	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00						
			Equipamentos e materiais permanentes									
	2.1 Cadastro de usuários e estratificação de risco	R\$ 327.970,05	Serviços de terceiro de pessoa física			R\$ 156.013,50	R\$ 156.013,50					
			Material de consumo			R\$ 1.680,30	R\$ 1.680,30					
			Serviços de terceiros de pessoa jurídica			R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00					
			Equipamentos e materiais permanentes			R\$ 2.511,23	R\$ 2.511,23					
Eixo 2	2.2 Antecipação com equipamentos sociais dos territórios	R\$ 1.048,00	Serviços de terceiro de pessoa física									
			Material de consumo			R\$ 524,00	R\$ 524,00					
			Serviços de terceiros de pessoa jurídica									
			Equipamentos e materiais permanentes									
	2.3 Construção dos protocolos assistenciais e projetos terapêuticos para definição da agenda de atividades assistenciais	R\$ 209.040,26	Serviços de terceiro de pessoa física			R\$ 104.270,53	R\$ 104.270,53					
			Material de consumo									
			Serviços de terceiros de pessoa jurídica			R\$ 180,00	R\$ 180,00					
			Equipamentos e materiais permanentes			R\$ 69,60	R\$ 69,60					
	3.1 Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos	R\$ 4.175,22	Serviços de terceiro de pessoa física									
			Material de consumo			R\$ 524,00	R\$ 524,00	R\$ 524,00	R\$ 524,00	R\$ 524,00	R\$ 524,00	R\$ 524,00
			Serviços de terceiros de pessoa jurídica					R\$ 206,24	R\$ 206,24	R\$ 206,24	R\$ 206,24	R\$ 206,24
			Equipamentos e materiais permanentes									
Eixo 3	3.2 Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios	R\$ 43.489,40	Serviços de terceiro de pessoa física									
			Material de consumo									
			Serviços de terceiros de pessoa jurídica					R\$ 8.697,88	R\$ 8.697,88	R\$ 8.697,88	R\$ 8.697,88	R\$ 8.697,88
			Equipamentos e materiais permanentes									
			Serviços de terceiro de pessoa física					R\$ 122.231,23	R\$ 122.231,23	R\$ 122.231,23	R\$ 122.231,23	R\$ 122.231,23

3.3 Realização das atividades assistenciais programadas	R\$ 3.588.864,97	Materiais de consumo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
---	------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ANEXO 11 - CRONOGRAMA GERAL DO PROJETO

ELIXO	AÇÕES	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO
Eixo 1	Seleção de profissionais	x	x							
	Capacitação de profissionais		x	x	x					
	Cadastramento de usuários e estratificação de risco			x	x					
Eixo 2	Articulação com equipamentos sociais dos territórios			x	x					
	Construção dos protocolos assistenciais e projetos terapêuticos para definição da agenda de atividades assistenciais			x	x					
	Agendamento de usuários para implementação dos projetos terapêuticos				x	x				
Eixo 3	Divulgação dos atendimentos e ações nos territórios					x	x	x	x	x
	Realização das atividades assistenciais programadas					x	x	x	x	x
	Emissão de relatórios operacionais das atividades assistenciais					x	x	x	x	x
Eixo 4	Reuniões de programação e monitoramento do projeto		x	x	x	x	x	x	x	x
	Emissão de relatórios analíticos do projeto		x	x	x	x	x	x	x	x